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Gerencia de Obras 

 



CONTEXTO PREVIO 
REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA 

• Readecuaciones 

 

• Neutralizaciones 

 

• Paralizaciones 

 

• No Inicio 

REACTIVACIÓN 
DE LAS OBRAS 

1, 2% 

17, 33% 

14, 27% 

9, 18% 

10, 20% 

CANTIDAD DE OBRAS NEUTRALIZADAS POR 
TIPO DE GESTIÓN - TOTAL 51 OBRAS 

PROYECTO Y
CONSTRUCCIÓN
 CORREDORES VIALES

CONVENIOS CON
PROVINCIAS
 CONSTRUCCIÓN

 CONVENIOS CON
MUNICIPIOS

CONTEXTO ACTUAL 

6, 6% 

20, 19% 

3, 3% 

14, 13% 

2, 2% 

60, 57% 

CANTIDAD DE OBRAS CONTRATADAS SIN INICIAR 
SEGÚN TIPO DE GESTIÓN – TOTAL 105 

CONSTRUCCION

CONVENIOS CON
MUNICIPIOS
CONVENIOS CON
PROVINCIAS
CORREDORES VIALES

C.Re.Ma.

PPP

GERENCIA 
DE OBRAS 

DISTRITOS 
GERENCIA 
EJECUTIVA 
REGIONAL 

4, 9% 

3, 6% 

3, 7% 

35, 78% 

TOTAL DE OBRAS PARALIZADAS POR TIPO DE 
GESTIÓN - TOTAL 45 OBRAS 

CONSTRUCCION

CONVENIOS CON
PROVINCIAS
CORREDORES VIALES

CONVENIOS CON
MUNICIPIOS



ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

REACTIVACIÓN DE OBRAS 

• Actualización de faltantes a una misma fecha. 

• Cálculo de Plazos remanentes conforme tasa 

de inversión contratada. 

• Factibilidad 

• Estado 

• Avance financiero 

• Modificaciones 

PARÁMETROS EVALUADOS  TAREAS EJECUTADAS 



 

REACTIVACIÓN DE OBRAS 

• RN N°19: Cañada de Jeanmarie – Río Primero  

• RN N°8: Todd – Fontezuela 

• RN N°8: A° Gómez - A° Cahuané 

• RN N° 3: Trelew – Pto. Madryn 

• Viaducto Puente La Noria 

• Autop. Camino del Buen Ayre - PTE PÉRON 

• RN N°188: Rojas - Junin  

• RN N° 40: A014 Norte – Callejón Blanco 

• RP N° 6/A03 – La Paz – Arroyo Hernandarias 

• RN N° 73 – Pampa de la Viuda - Chilecito 

• RN N° 18: Int. RP N° 20 – A. Sandoval 

• RP N° 7 – Emp. RN N° 16 – Emp. RP N° 90 

• RN N°260: Emp. RP N°51 - Lte. c/Chile 

• RN N°7: Carmen de Areco – Inicio Vte. Chacabuco 

• RN N° 22: Acc. a J.J. Gómez – Acc. a Fernández Oro 

• Autopista Dr. R. Balbín - Ensenada - Emp. RP N° 11 

• RN N° 3: Estabilización del Cerro Chenque 

• RN N° 33: Emp. RN N° 7 – Acc. A San Eduardo 

• RN N°34: Duplicación de Calzada RP N°13 – Sunchales 

• RN N° 73: Los Cajones - Quebrada de la Horqueta 

• RN N° 73: Quebrada Santo Domingo – Lagua Mulas 
Muertas – Barrancas Blancas – Pircas Negras 

• RN N° 9 y RN N°60 – Jesús María – Lte. con Santiago del 
Estero – Emp. RN N° 9 – Lte con Catamarca 

• RP N° 11: General Conesa – Mar de Ajó  

• RN N° 16: Monte Quemado – Lte. Stgo del Estero/Chaco 



¡Gracias! 

Ing. Canziani, Gian Franco – gfcanziani@vialidad.gob.ar 
Ing. Mucci, Francisco – fmucci@vialidad.gob.ar 
Ing. Caporale Cárcamo, Florencia – fcaporalecarcamo@vialidad.gob.ar 
Ing. Capponi, Luciano – lgcapponi@vialidad.gob.ar  
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